

RISCOS SUPORTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES-SC

Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ALOCAÇÃO	POSSIBILIDADE DE ADITIVO	POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO	IMPACTO	CONDICIONANTE AO ADITIVO
1	APONTAMENTOS PELA CONTRATADA DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NA FASE DE LICITAÇÃO	INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS E NO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS	CUSTOS ADICIONAIS e ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	NEGATIVO	O QUE FOR MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
2	VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO	AUMENTO/DIMINUIÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS	CUSTOS ADICIONAIS RECEITAS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	O QUE FOR MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
3	ALTERAÇÃO DE TRIBUTOS	INSERÇÃO/REMOÇÃO DE TRIBUTOS OU ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PERCENTUAL DOS TRIBUTOS	CUSTOS ADICIONAIS CUSTO DE RECEITAS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE A ALTERAÇÃO OCORRA APÓS A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
4	MEDIDAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA VISANDO MELHORIA DOS SERVIÇOS, TAIS COMO QUALIDADE E SEGURANÇA	ATUALIZAÇÃO OU PUBLICAÇÃO DE NOVA REGULAMENTAÇÃO	PARALIZAÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE A ALTERAÇÃO OCORRA APÓS A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
5	INTERPOSIÇÃO DE PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS POR ORGÃOS AMBIENTAIS	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A NOVAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS OU PROGRAMAS AMBIENTAIS	PARALISAÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	O QUE FOR MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
6	VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DO CONTRATO DEVIDO À VARIAÇÃO DAS TAXAS DE CÂMBIO	VARIAÇÃO DAS TAXAS	CUSTOS ADICIONAIS RECEITAS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE A VARIAÇÃO ACUMULADA NA MÉDIA DA TAXA DE CÂMBIO FOR SUPERIOR A 25% PARA MAIS OU PARA MENOS
7	DIFICULDADES EM OBTER MATERIAL APROPRIADO, PARA O ATERRO HIDRÁULICO, NA JAZIDA DE EMPRÉSTIMOS EM ÁREAS ESPECIFICADAS COMO LOCAL DA DRAGAGEM	OCORRÊNCIA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS NA JAZIDA DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO POSSAM SER UTILIZADOS COMO MATERIAL DE ATERRO HIDRÁULICO ESPECIFICADO	ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTOS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE MESMO COM O PROCESSO DE REFINAMENTO ATRAVÉZ DE OVERFLOW HAJA INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO QUE ATENDA A GRANULOMETRIA DESEJADA E QUE TENHA COMO CONSEQUÊNCIA A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE PROJETO NOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM QUE IMPACTEM COM ROVADAMENTE NOS CUSTOS

8	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	VARIAÇÕES DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	PARALISÃO ATRASSO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTOS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE AS HORAS IMPRODUTIVAS ACUMULADAS DECORRENTES DOS EVENTOS CLIMÁTICOS SEJAM SUPERIORES AS 25% PARA MAIS DO TEMPO PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRAGAGEM
9	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUANTIDADE SUPERIOR/INFERIOR AO ESTIMADO	DEFINIÇÃO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DE AREIA POR MUDANÇAS NO PERFIL DO ATERRO	CUSTOS ADICIONAIS RECEITAS ADICIONAIS REDUÇÃO VALOR CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	O QUE FOR MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO