



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

## SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



**CRONOGRAMA GLOBAL**

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Navegantes																	
Empreendimento		Drenagem Pluvial e Repavimentação - Rua João Domingos da Costa																	
Logradouro		Rua João Domingos da Costa																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	972,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		972,35	
2	Sinalização de Obra	50,00	1.441,14	50,00	1.441,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.882,28	
3	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO	50,00	13.755,14	50,00	13.755,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.510,28	
4	DRENAGEM	50,00	146.555,88	50,00	146.555,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		293.111,77	
5	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS	50,00	45.459,27	50,00	45.459,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		90.918,55	
6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	50,00	7.464,51	50,00	7.464,51	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.929,02	
7	SERVIÇOS FINAIS	0,00		100,00	1.845,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.845,89	
TOT. (%)		49,90		50,10														100,00	
Recurso																		0,00	
C. Fin.		215.648,29		216.521,85														432.170,14	
TOT. (R\$)		215.648,29		216.521,85														432.170,14	

Assinatura

\_\_\_\_\_  
 RAFAELA BRANDT SOARES  
 null  
 CREA 15115700  
 ART: A PREENCHER

a: SIM, Assinatura: TAJAN, Assinatura: RSA, Emissor: C=BR, O=Gov, OU=Assinatura do Governo Federal do B

*para mais informações leia o código abaixo*

