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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. Instalação Subestação, Painéis Elétricos, Edificação - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.1. Painéis Elétricos  - % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%2$ -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.2. Instalações Elétricas Edificação  - % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%2$ -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
2.  - % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%1$ -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
3.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
4.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

%: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: - - - - - - - - - - - - 

%: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - - - - - - - - - - - - 

Local Responsável Técnico
Nome: Maicon William Machado de Carvalho
CREA/CAU: 1779856-3

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 2 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                         C.E.M. Profª Ilka Muller De Mello

Navegantes/SC

0

Total:    R$ 0,00

Item Descrição
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Assinado eletronicamente por:
Maicon William Machado de Carvalho
CPF: ***.438.670-**
Data: 02/09/2024 16:30:10 -03:00



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: BRWRV-8A7DF-5M7MR-C6WRJ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Maicon William Machado de Carvalho (CPF ***.438.670-**) em 02/09/2024

16:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.55.107.177
Lat: -26,897762 Long: -48,646732

Precisão: 23 (metros)

Autenticação Navegantes

Aplicação externa

oq/JZseIir4CU0pKQ2B9oAchxwhEXHtiSgpHlWzV87A=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.silosign.com.br/validate/BRWRV-8A7DF-5M7MR-C6WRJ

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.silosign.com.br/validate

.




